

平成27年度入札・契約結果

工事番号	150010		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	森名越処理分区污水管布設工事第14工区		
工事場所	貝塚市 森 地内		
工事概要	施工延長L=184.00m 管布設工VUφ200mm l=179.05m 人孔設置工5箇所 污水枘設置工(取付管推進工含む)7箇所 付帯工1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	平成27年4月23日		
当初	設計金額	¥20,937,960	【税込:円】
	最低制限価格	¥18,111,600	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥18,111,600	【税込:円】
	工期	平成27年4月24日 ~ 平成27年7月31日	
変更	変更請負額	¥19,205,640	
	変更工期	平成27年4月24日 ~ 平成27年8月28日	
落札(契約)業者		貝塚市馬場292 有限会社 玉置産業	
100074		代表者 久保川 秀彦	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(有)玉置産業	¥16,770,000	落札
2	(有)歩産業	¥16,770,000	
3	(株)井上商事	¥16,770,000	
4	植鶴造園	¥16,770,000	
5	(株)空母	¥16,770,000	
6	神堀建設工業	¥16,770,000	
7	(株)カリョウ	¥16,770,000	
8	岸造園	¥16,770,000	
9	窪利産業(株)	¥16,770,000	
10	(株)興起組	¥16,770,000	
11	晃和土木興業	¥16,770,000	
12	(株)酒井工務店	¥16,770,000	
13	(株)泉洋建設産業	¥16,770,000	
14	大一建設(株)	¥16,770,000	
15	(株)大工安工務店	¥16,770,000	
16	大弥建設(株)	¥16,770,000	
17	(有)武内建設	¥16,770,000	
18	(有)妙々建設	¥16,770,000	
19	田中広工務店	¥16,770,000	
20	(株)田中政組	¥16,770,000	
21	佃造園(株)	¥16,770,000	
22	辻義設備工業(株)	¥16,770,000	
23	(株)中尾建設	¥16,770,000	
24	(有)南武産業	¥16,770,000	
25	西弘商店	¥16,770,000	
26	(有)庭匠	¥16,770,000	
27	古川建設(株)	¥16,770,000	
28	フヤ緑地建設(株)	¥16,770,000	
29	(有)前田組	¥16,770,000	
30	松本建設	¥16,770,000	
31	(有)南川造園	¥16,770,000	
32	ミレ工業	¥16,770,000	
33	(株)門田商店	¥16,770,000	
34	八木造園	¥16,770,000	
35	(株)ヤマキ建設	¥16,770,000	
36	(株)ヤマト	¥16,770,000	
37	幸建設	¥16,770,000	
38	降貴建設	¥16,770,000	
備考	(変更契約) 施工前に試験掘りを実施し、府道部に設置する污水枘を取付管推進工にて実施することになったため。		

平成27年度入札・契約結果

工事番号	150010		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	森名越処理分区污水管布設工事第14工区		
工事場所	貝塚市 森 地内		
工事概要	施工延長L=184.00m 管布設工VUφ200mm l=179.05m 人孔設置工5箇所 污水枘設置工(取付管推進工含む)7箇所 付帯工1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	平成27年4月23日		
当初	設計金額	¥20,937,960	【税込:円】
	最低制限価格	¥18,111,600	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥18,111,600	【税込:円】
	工期	平成27年4月24日 ~ 平成27年7月31日	
変更	変更請負額	¥19,205,640	
	変更工期	平成27年4月24日 ~ 平成27年8月28日	
落札(契約)業者		貝塚市馬場292	
100074		有限会社 玉置産業	
		代表者 久保川 秀彦	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
39	(株)六映	¥16,770,000	
40	泉州興業(株)		辞退
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
備考	(変更契約) 施工前に試験掘りを実施し、府道部に設置する污水枘を取付管推進工にて実施することになったため。		