

平成28年度入札・契約結果

|               |  |                         |             |
|---------------|--|-------------------------|-------------|
| 工事番号          | 160044   |                         |             |
| 工事種別          | 土木一式工事   | 工事担当課                   | 都市整備部 道路公園課 |
| 工事名           | 市道脇浜見出川線道路改良工事   |                         |             |
| 工事場所          | 貝塚市 窪田 地内  |                         |             |
| 工事概要          | 施行延長 L=18.50m<br>歩道切下げ工 L=18.50m                       |                         |             |
| 契約の方法及び業者選定理由 | 指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。                       |                         |             |
| 入札(契約)日       | 平成28年5月19日   |                         |             |
| 当初            | 設計金額   | ¥2,316,600              | 【税込:円】      |
|               | 最低制限価格   | ¥1,954,800              | 【税込:円】      |
|               | 落札(契約)金額   | ¥1,954,800              | 【税込:円】      |
|               | 工期   | 平成28年5月20日 ~ 平成28年7月22日 |             |
| 変更            | 変更請負額  | ¥2,127,600              |             |
|               | 変更工期   |                         |             |
| 落札(契約)業者      |  | 貝塚市澤718-8               |             |
| 100144        |  | 阪口製作所                   |             |
|               |  | 代表者 阪口 幸三               |             |
| (指名)業者名       |  | 入札(見積)金額<br>(税抜:円)      | 適用(備考)      |
| 1             | 阪口製作所  | ¥1,810,000              | 落札          |
| 2             | 泉州興業(株)  | ¥1,810,000              |             |
| 3             | 克土木工業  | ¥1,810,000              |             |
| 4             | (有)キョロ建設   | ¥1,810,000              |             |
| 5             | (有)清舗装   | ¥1,810,000              |             |
| 6             | (有)坂口建設  | ¥1,810,000              |             |
| 7             | GIC  | ¥1,810,000              |             |
| 8             | (株)田中造園  | ¥1,810,000              |             |
| 9             | 光成運輸開発(株)  | ¥1,810,000              |             |
| 10            | (有)徳重工業  | ¥1,810,000              |             |
| 11            | P. TECH  | ¥1,810,000              |             |
| 12            | (株)ヒロテック   | ¥1,810,000              |             |
| 13            | 邦南建設   | ¥1,810,000              |             |
| 14            | 大昇建設(株)  | ¥1,810,000              |             |
| 15            | (株)鷹野建設  | ¥1,810,000              |             |
| 16            | 矢倉工業   | ¥1,810,000              |             |
| 17            | カト興業   | ¥1,810,000              |             |
| 18            | 鷺森工務店  | ¥1,810,000              |             |
| 19            | (株)西貫社   | ¥1,810,000              |             |
| 20            | 協和組  | ¥1,810,000              |             |
| 21            | kfカンパニー  | ¥1,810,000              |             |
| 22            |  |                         |             |
| 23            |  |                         |             |
| 24            |  |                         |             |
| 25            |  |                         |             |
| 26            |  |                         |             |
| 27            |  |                         |             |
| 28            |  |                         |             |
| 29            |  |                         |             |
| 30            |  |                         |             |
| 31            |  |                         |             |
| 32            |  |                         |             |
| 33            |  |                         |             |
| 34            |  |                         |             |
| 35            |  |                         |             |
| 36            |  |                         |             |
| 37            |  |                         |             |
| 38            |  |                         |             |
| 備考            | (変更理由) 既設歩道の舗装断面が想定と違い、コンクリート破砕量が増加、また人力での破砕が必要となったため。 |                         |             |