

平成28年度入札・契約結果

工事番号	160126		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	未普及地域解消事業配水管布設工事		
工事場所	貝塚市 大川・稲谷 地内		
工事概要	工事延長 L=2900m 配水管布設工 DCIP (GX) φ100 L=830.7m, DCIP (GX) φ75 L=1422.3m, PPφ50他 L=588.6m, 橋梁添架工 NCP100A, 80A他 4箇所(L=60.1m), 配水管土工 L=2841.6m, 舗装工 A=4744.4㎡		
契約の方法及び業者選定理由	一般競争入札 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	平成28年8月25日		
当初	設計金額	¥121,284,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥107,827,200	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥107,827,200	【税込:円】
	工期	平成28年8月26日 ~ 平成29年3月24日	
変更	変更請負額	¥109,468,800	
	変更工期		
落札(契約)業者		190031	
		代表取締役 下副田 斉	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	山崎 プラスワン建設工事共同企業体	¥99,840,000	落札
2	久保川・阪南建設工事共同企業体	¥99,840,000	
3	窪利・生孝特定建設工事共同企業体	¥99,840,000	
4	かき 西村建設工事共同企業体	¥99,840,000	
5	小西・貝塚水道建設工事共同企業体	¥99,840,000	
6	樽谷建設工業・秀設建設工事共同企業体	¥99,840,000	
7	神前建設・奥田商工建設工事共同企業体	¥99,840,000	
8	南海建設興業・岸上設備建設工事共同企業体	¥99,840,000	
9	安部・生和建設工事共同企業体		無効
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)一部を「管理を要する陸上残土」として処分したため、投棄料・運搬費が増加したため。		