

平成28年度入札・契約結果

工事番号	160180		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	半田王子2号線外1線配水管移設工事(仮管工事) (石才第10工区)		
工事場所	貝塚市 橋本・石才 地内		
工事概要	工事延長 L=215.0 m 仮配水管布設工 仮設管φ150 L=184.6m 仮設管φ75 L=29.4m 仮給水切替工 12件 附帯工1(0)式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	平成28年10月6日		
当初	設計金額	¥14,061,600	【税込:円】
	最低制限価格	¥12,258,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥12,258,000	【税込:円】
	工期	平成28年10月7日 ~ 平成28年12月27日	
変更	変更請負額	¥16,531,560	
	変更工期	平成28年10月7日 ~ 平成29年1月20日	
落札(契約)業者		貝塚市澤276-1	
100323		生和設備工業 株式会社	
		代表取締役 生長 照之	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	生和設備工業(株)	¥11,350,000	落札
2	(株)井上水道工業所	¥11,350,000	
3	(有)エムズ	¥11,350,000	
4	(株)ウダ	¥11,350,000	
5	奥田商工(株)	¥11,350,000	
6	(株)貝塚水道工業所	¥11,350,000	
7	(株)秀設	¥11,350,000	
8	生孝設備(株)	¥11,350,000	
9	(株)後野設備	¥11,350,000	
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由) 下水道工事の目標日進量を確保するため、既存上水道管の撤去処分を追加したため。		