

平成29年度入札・契約結果

工事番号	170077		
工事種別	建築一式工事	工事担当課	都市整備部 建築住宅課
工事名	市立三ツ松認定こども園耐震補強改修及び増築工事に伴う建築工事		
工事場所	貝塚市 三ツ松 地内		
工事概要	1. 外壁撤去に伴う石綿含有仕上塗材の撤去 (約321㎡) 2. 建築確認申請の審査に伴う建具の変更及び追加 (14ヶ所)		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	平成29年6月27日		
当初	設計金額	¥141,048,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥126,943,200	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥126,943,200	【税込:円】
	工期	平成29年6月28日 ~ 平成30年3月23日	
変更	変更請負額	¥134,495,640	
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市澤1357	
100056		株式会社 大工安工務店	
		代表取締役 安田 建二	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)大工安工務店	¥117,540,000	落札
2	久保川土木興業(株)	¥117,540,000	
3	(株)興起組	¥117,540,000	
4	樽谷建設工業(株)	¥117,540,000	
5	(株)小西建設		辞退
6	大弥建設(株)		辞退
7	(株)鍋谷工務店		辞退
8	南海建設興業(株)		辞退
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由) 外壁仕上塗材から石綿が検出されたために、関係機関と協議した結果、外壁撤去にあたり工法変更の必要が生じたことと、建築確認申請の審査により排煙設備の追加設置が必要になったため。		