

# 令和2年度入札・契約結果

工事番号	200117		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	王子4号線外1線配水管移設工事(仮管工事)(王子窪田第26工区)		
工事場所	貝塚市 王子 地内		
工事概要	施工延長 L=165.0m 仮配水管布設工 φ75mm L=14.0m φ50mm L=150.0m 仮給水切替工 14件		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和2年9月10日		
当初	設計金額	¥6,259,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥5,467,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥5,467,000	【税込:円】
	工期	令和2年9月11日 ~ 令和2年11月20日	
変更	変更請負額	¥5,802,500	
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市堀3-14-6	
100310		阪南設備工業 株式会社	
		代表取締役 藤本 操一	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	阪南設備工業(株)	¥4,970,000	落札
2	(有)エムス	¥4,970,000	
3	(株)オクダ	¥4,970,000	
4	(有)岸上設備工業所	¥4,970,000	
5	(株)秀設	¥4,970,000	
6	生孝設備(株)	¥4,970,000	
7	生和設備工業(株)	¥4,970,000	
8	(有)西村水道	¥4,970,000	
9	福井設備	¥4,970,000	
10	福井電気設備(株)	¥4,970,000	
11	(株)コスモエンジニア	¥4,970,000	
12	ヨヘー産業(株)	¥4,970,000	
13	(有)オキタ総合	¥4,970,000	
14	(株)後野設備	¥4,970,000	
15	奥田商工(株)		辞退
16	ニシダ設備工業		辞退
17	(株)貝塚水道工業所		無効
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)既設消火栓が開閉動作不良のため、不断水を設置する必要が生じた。		