

令和2年度入札・契約結果

工事番号	200173		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	大阪府営貝塚久保住宅エレベーター棟増築工事に伴う配水管移設工事		
工事場所	貝塚市 久保 地内		
工事概要	工事延長L=50.0m 配水管布設工 DCIP(GX)φ150mm L=49.7m(DCIP(GX)φ100mm L=49.7m) 既設管撤去工 DCIPφ150mm L=40.0m(DCIPφ100mm L=40.0m)		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和2年11月12日		
当初	設計金額	¥7,315,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥6,424,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥6,424,000	【税込:円】
	工期	令和2年11月13日 ~ 令和3年1月29日	
変更	変更請負額	¥7,640,600	
	変更工期	令和2年11月13日 ~ 令和3年2月5日	
落札(契約)業者		貝塚市畠中1-9-6	
100318		有限会社 西村水道	
		代表取締役 西村 潤子	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(有)西村水道	¥5,840,000	落札
2	石原水道	¥5,840,000	
3	(株)オクダ	¥5,840,000	
4	(有)岸上設備工業所	¥5,840,000	
5	生和設備工業(株)	¥5,840,000	
6	ナニ設備(株)	¥5,840,000	
7	(有)オクダ総合		辞退
8	(株)貝塚水道工業所		無効
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)既設管口径がφ100mmではなく、φ150mmであることが判明したため、増径が生じ、材料の準備に時間を要した。		