

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和05年12月22日

計画の名称	貝塚市生活環境の改善と災害に強いまちづくり(その3)(防災・安全)											
計画の期間	令和02年度 ~ 令和06年度 (5年間)										重点配分対象の該当	
交付対象	貝塚市											
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、災害に強い社会基盤の整備を進める。											
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	3,008	A	3,008	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 R2当初	中間目標値 R4末	最終目標値 R6末
1	脇浜第一排水区における雨水管の整備進捗率を0.0%(R2当初)から100.0%(R6末)に増加させる。 対象となる雨水管の整備進捗率 = (整備済の雨水管延長(m) / 整備予定雨水管延長(m)) 769m	0%	50%	100%
2	管渠点検調査の実施率を0.0%(R2当初)から100.0%(R6末)に増加させる。 対象となる管渠の点検調査実施率 = (管渠点検調査済の延長(m) / 本整備計画内の管渠点検調査対象延長(m)) 53,000m	0%	60%	100%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	<input type="radio"/>	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	-----------------------	----------	-----------------------	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	貝塚市	直接	貝塚市	管渠(雨水)	新設	脇浜第一排水区 雨水管整備	雨水管布設 1350 L=769m	貝塚市						1,160	-	
	A07-002	下水道	一般	貝塚市	直接	貝塚市	ポンプ場	改築	ストックマネジメント事業	管渠点検調査 調査結果に基づく計画策定 改築更新事業	貝塚市						1,468	策定済	
	種別1は外に管渠(汚水)・管渠(雨水)を含む、下水道ストックマネジメント計画。																		
	A07-003	下水道	一般	貝塚市	直接	貝塚市	ポンプ場	改築	耐震化事業	ポンプ場施設耐震化	貝塚市							165	-
	A07-004	下水道	一般	貝塚市	直接	貝塚市	ポンプ場	改築	雨水ポンプ場非常用電源設置事業	三味川雨水ポンプ場の非常用電源設置	貝塚市							200	-
	A07-005	下水道	一般	貝塚市	直接	貝塚市	管渠(雨水)	-	内水浸水リスクマネジメント推進事業	雨水管理総合計画の策定	貝塚市							15	-
	種別1は外にポンプ場を含む内水浸水リスクマネジメント推進事業。																		
												小計						3,008	
												合計						3,008	

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02	R03	R04	R05	R06
配分額 (a)	8	56	9	29	34
計画別流用増 減額 (b)	0	0	5	5	0
交付額 (c=a+b)	8	56	14	34	34
前年度からの繰越額 (d)	0	0	27	0	10
支払済額 (e)	8	29	41	24	44
翌年度繰越額 (f)	0	27	0	10	0
うち未契約繰越額(g)	0	0	0	10	0
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	0
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	0	0	29.41	0
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由				協議調整に時間を要したため	

## 事前評価チェックシート

計画の名称： 貝塚市生活環境の改善と災害に強いまちづくり（その3）（防災・安全）



事 前 評 価	チェック欄
I. 目標の妥当性 基本方針との適合等 1) 計画の目標が「第5次貝塚市総合計画」など、基本方針と適合している。	○
I. 目標の妥当性 基本方針との適合等 2) 「大阪湾流域別下水道整備総合計画」など、上位計画等と整合性が確保されている。	○
I. 目標の妥当性 地域の課題への対応 1) 地域の課題を踏まえてまちづくりの目標が設定されている。	○
I. 目標の妥当性 地域の課題への対応 2) まちづくりの必要性という観点から地区の位置づけが高い	○
II. 計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性等 1) 目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性等 2) 指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性等 3) 目標及び事業内容と計画区域との整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性等 4) 指標・数値目標が市民にとって分かりやすいものとなっている。	○
II. 計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性等 5) 地域資源の活用はハードとソフトの連携等を図る計画である。	○
II. 計画の効果・効率性 事業の効果 1) 十分な事業効果が確認されている。	○
II. 計画の効果・効率性 事業の効果 2) 事業連携等による相乗効果・波及効果が得られるものとなっている。	○
III. 計画の実現可能性 地元の熱意 1) まちづくりに向けた機運がある。	○
III. 計画の実現可能性 地元の熱意 2) 住民・民間事業者等と協力して計画を策定している。	○
III. 計画の実現可能性 地元の熱意 3) 継続的なまちづくりの展開が見込まれる。	○
III. 計画の実現可能性 円滑な事業執行の環境 1) 計画の具体性など、事業の熟度が高い。	○



(参考様式3)

計画の名称	貝塚市生活環境の改善と災害に強いまちづくり (その3) (防災・安全)
計画の期間	令和2年度～令和6年度 (5年間)

# 汚水




- 凡例
- 全体計画区域
  - 下水道法による事業計画区域(北部処理区)
  - 下水道法による事業計画区域(中部処理区)

(参考様式3)

計画の名称	貝塚市生活環境の改善と災害に強いまちづくり(その3) (防災・安全)
計画の期間	令和2年度～令和6年度 (5年間)

# 雨水



A07-002 ストックマネジメント事業  
A07-005 内水浸水リスクマネジメント推進事業

- 凡例
- 全体計画区域
  - 下水道法による事業計画区域

(参考様式3)

計画の名称	貝塚市生活環境の改善と災害に強いまちづくり(その3)(防災・安全)
計画の期間	令和2年度～令和6年度 (5年間)

