令 和 3 年 度 入 札 ・ 契 約 結 果

工事番号	220001		
工事種別	鋼構造物工事	工事担当課	都市整備部 道路公園課
工事名	市道馬場新蕎原大橋線(新蕎原大橋)橋梁補強補修工事		
工事場所	貝塚市　蕎原　地内		
工事概要	施工延長 L=57.00m　橋梁補強工 1式　橋梁補修工 1式(排水管取替工　L=(-)14.0m)　仮設工 1式　附帯工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	一般競争入札　　貝塚市建設工事入札実施要綱による。		
入札（契約）日	令和3年8月3日		
当初 設計金額	¥112,371,600	【税込:円】 ＊事後公表	
当初 最低制限価格	¥99,374,000	【税込:円】 ＊事後公表	
当初 落札(契約)金額	¥100,258,400	【税込:円】	
当初 工期	令和3年8月4日　～　令和4年7月29日		
変更 変更請負額	¥103,026,000		
変更 変更工期	令和3年8月4日　～　令和4年9月30日		
落札(契約)業者	堺市西区浜寺元町2-170		
	株式会社 今重興産		
104276	代表取締役　橋本　裕子		

	（指名）業者名	入札(見積)金額 1回目（税抜:円）	入札(見積)金額 2回目（税抜:円）	入札(見積)金額 3回目（税抜:円）	適用（備考）
1	(株)今重興産	¥91,144,000			落札
2	(株)ｺﾝｽﾃｯｸ 大阪支店	¥91,620,000			
3	(株)ｷｰﾏﾝ	¥96,000,000			
4	(株)阪南工務店	¥88,949,000			失格
5	花田工業(株)	¥89,399,000			失格
6	(株)橋本建設	¥89,844,000			失格
7	酒井工業(株) 大阪本社	辞退			辞退

備考	(変更理由)既設の排水管の内部腐食が判明したため、排水管取替工を追加計上します。