令 和 3 年 度 入 札 ・ 契 約 結 果

工事番号	210137		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	西町海塚麻生中線配水管布設替工事(その2)(配管工事)		
工事場所	貝塚市　鳥羽外2　地内		
工事概要	工事延長 L=295.0m　配水管布設工 DCIP(GX)φ150mm L=258.0(260.9)m DCIP(GX)φ100mm L=14.0m DCIP(GX)φ75mm L=19.7m　給水切替工 12件　仮設管設置撤去工 一式		
契約の方法及び業者選定理由	一般競争入札　　貝塚市建設工事入札実施要綱に準ずる。		
入札（契約）日	令和3年9月30日		
当初 設計金額	¥38,918,000	【税込:円】 **＊事後公表**	
当初 最低制限価格	¥34,496,000	【税込:円】 **＊事後公表**	
当初 落札(契約)金額	¥34,636,800	【税込:円】	
当初 工期	令和3年10月1日　～　令和4年3月4日		
変更 変更請負額	¥33,647,900		
変更 変更工期	令和3年10月1日　～　令和4年3月18日		
落札(契約)業者	貝塚市森449-3		
	株式会社 後野設備		
100324	代表取締役　後野　伸一		

	（指名）業者名	入札(見積)金額 1回目（税抜:円）	入札(見積)金額 2回目（税抜:円）	入札(見積)金額 3回目（税抜:円）	適用（備考）
1	(株)後野設備	¥31,488,000			落札
2	生孝設備(株)	¥32,643,000			
3	(株)秀設	¥35,890,000			
4	(有)ｴﾑｽﾞ	¥30,390,000			失格
5	(有)岸上設備工業所	¥30,480,000			失格
6	(有)西村水道	¥30,680,000			失格
7	生和設備工業(株)	¥31,150,000			失格
8	(株)ｵｸﾀﾞ	辞退			辞退
9	ﾐﾅﾐ設備(株)	辞退			辞退
10	(株)貝塚水道工業所	辞退			辞退

備考	(変更理由)埋設管が想定と異なる位置にあり、配管材が減少したため。