令 和 3 年 度 入 札 ・ 契 約 結 果

工事番号	210148		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	鳥羽水間線配水管布設替工事(配管工事)		
工事場所	貝塚市　水間外1　地内		
工事概要	工事延長 L=205.0m　配水管布設工 DCIP(GX)φ300mm L=180.9m　DCIP(GX)φ200mm L=10.0m　DCIP(GX)φ100mm L=0.5m　DCIP(GX)φ75mm L=10.4m　給水切替工 7件　附帯工 1式　仮設管設置撤去工 一式		
契約の方法及び業者選定理由	一般競争入札　　貝塚市建設工事入札実施要綱に準ずる。		
入札（契約）日	令和3年10月28日		
当初 設計金額	¥52,998,000	【税込:円】 **＊事後公表**	
当初 最低制限価格	¥47,168,000	【税込:円】 **＊事後公表**	
当初 落札(契約)金額	¥49,775,000	【税込:円】	
当初 工期	令和3年10月29日　～　令和4年3月4日		
変更 変更請負額	¥50,311,800		
変更 変更工期	令和3年10月29日　～　令和4年3月28日		
落札(契約)業者	貝塚市澤1282		
	奥田商工 株式会社		
100303	代表取締役　奥田　康雅		

	（指名）業者名	入札(見積)金額 1回目（税抜:円）	入札(見積)金額 2回目（税抜:円）	入札(見積)金額 3回目（税抜:円）	適用（備考）
1	奥田商工(株)	¥45,250,000			落札
2	生孝設備(株)	¥45,500,000			

備考	(変更理由)当初の想定と異なる位置に地下埋設物があり、配管材料に変更が生じたため。また、既設コンクリート舗装を撤去及び処分したため。