# 令 和 3 年 度 入 札 ・ 契 約 結 果

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工事番号 | 210191 | | |
| 工事種別 | 水道施設工事 | 工事担当課 | 上下水道部 浄水課 |
| 工事名 | 津田浄水場水管橋補修工事 | | |
| 工事場所 | 貝塚市　津田外1　地内 | | |
| 工事概要 | 点検整備工 1式　水管橋劣化調査(目視検査･超音波肉厚測定･挿込量調査)　水管橋塗装塗替 L=28.6m A=144㎡ | | |
| 契約の方法及び業者選定理由 | 一般競争入札　　貝塚市建設工事入札実施要綱に準ずる。 | | |
| 入札（契約）日 | 令和3年11月25日 | | |
| 当初 設計金額 | ¥4,741,000 | 【税込:円】 ＊事後公表 | |
| 当初 最低制限価格 | ¥4,103,000 | 【税込:円】 ＊事後公表 | |
| 当初 落札(契約)金額 | ¥4,730,000 | 【税込:円】 | |
| 当初 工期 | 令和3年11月26日　～　令和4年3月25日 | | |
| 変更 変更請負額 | | | |
| 変更 変更工期 | | | |
| 落札(契約)業者 | 岸和田市土生滝町961-6 | | |
| | 富士機械工業 株式会社 | | |
| 103026 | 代表取締役　原　峰也 | | |

| | （指名）業者名 | 入札(見積)金額 1回目（税抜:円） | 入札(見積)金額 2回目（税抜:円） | 入札(見積)金額 3回目（税抜:円） | 適用（備考） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富士機械工業(株) | ¥4,300,000 | | | 落札 |
| 2 | 神前建設(株) | ¥6,380,000 | | | |
| 3 | (株)今重興産 | ¥6,570,000 | | | |

| | |
|---|---|
| 備考 | |