令 和 4 年 度 入 札 ・ 契 約 結 果

工事番号	220087		
工事種別	機械器具設置工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	二色の浜雨水ﾎﾟﾝﾌﾟ場No.3ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ機関整備工事		
工事場所	貝塚市　沢　地内		
工事概要	二色の浜雨水ﾎﾟﾝﾌﾟ場No.3ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ機関（S165L-ST） ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙを伴う点検 1式　燃料噴射ﾎﾟﾝﾌﾟ整備 1式		
契約の方法及び業者選定理由	一般競争入札　　貝塚市建設工事入札実施要綱に準ずる。		
入札（契約）日	令和4年8月4日		
当初 設計金額	¥9,495,200	【税込:円】 **＊事後公表**	
当初 最低制限価格	¥8,492,000	【税込:円】 **＊事後公表**	
当初 落札(契約)金額	¥9,295,000	【税込:円】	
当初 工期	令和4年8月5日　～　令和5年2月28日		
変更 変更請負額	¥11,605,000		
変更 変更工期	令和4年8月5日　～　令和5年5月31日		
落札(契約)業者	兵庫県尼崎市潮江1-3-30		
	ﾔﾝﾏｰｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑ 株式会社 大阪支社		
103831	執行役員大阪支社長　新見　雅徳		

	（指名）業者名	入札(見積)金額 1回目（税抜:円）	入札(見積)金額 2回目（税抜:円）	入札(見積)金額 3回目（税抜:円）	適用（備考）
1	ﾔﾝﾏｰｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑ(株) 大阪支社	¥8,450,000			落札

備考	(変更理由)ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ機関の一部部品が老朽化により、整備することができない状態であったため、新品交換する必要が生じた。