令 和 6 年 度 入 札 ・ 契 約 結 果

工事番号	240091		
工事種別	管工事（上水道）	工事担当課	上下水道部 水道管理課
工事名	三ケ山3号線外1線配水管布設替工事		
工事場所	貝塚市　三ケ山　地内		
工事概要	施工延長 L=320.69m　配水管布設工 DCIP(GX)Φ100mm L=320.69m　配管土工 L=320.60m　給水管切替工 17件　仮設管設置撤去工 一式　舗装工(t=5cm) A=840.3㎡		
契約の方法及び業者選定理由	一般競争入札　　貝塚市建設工事入札実施要綱に準ずる。		
入札（契約）日	令和6年8月6日		
当初 設計金額	¥45,430,000	【税込:円】 ＊事後公表	
当初 最低制限価格	¥41,096,000	【税込:円】 ＊事後公表	
当初 落札(契約)金額	¥43,758,000	【税込:円】	
当初 工期	令和6年8月7日　～　令和7年2月14日		
変更 変更請負額			
変更 変更工期	令和6年8月7日　～　令和7年2月28日		
落札(契約)業者	貝塚市名越878		
	有限会社 ﾜｷﾀ総合		
100316	代表取締役　脇田　淳一		

	（指名）業者名	入札(見積)金額 1回目（税抜:円）	入札(見積)金額 2回目（税抜:円）	入札(見積)金額 3回目（税抜:円）	適用（備考）
1	(有)ﾜｷﾀ総合	¥39,780,000			落札
2	(株)後野設備	¥40,660,000			
3	奥田商工(株)	¥34,160,000			失格
4	福井電気設備(株)	¥34,370,000			失格
5	(有)西村水道	¥34,980,000			失格
6	生孝設備(株)	¥35,098,000			失格
7	(有)岸上設備工業所	¥35,190,000			失格
8	石原水道	¥35,500,000			失格
9	(株)秀設	¥35,977,000			失格
10	阪南設備工業(株)	¥36,363,000			失格
11	(株)ｵｸﾀﾞ	辞退			辞退
12	ﾐﾅﾐ設備(株)	辞退			辞退
13	(株)貝塚水道工業所	辞退			辞退

備考	(変更理由)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装の一部が想定より厚く、撤去の際、民地のｺﾝｸﾘｰﾄに影響があり、地元住民との協議に時間を要したため。