令 和 7 年 度 入 札 ・ 契 約 結 果

工事番号	260006		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	木積三ツ松処理分区汚水管布設工事第8工区		
工事場所	貝塚市　三ツ松　地内		
工事概要	推進工 HPφ400 L=225.85m　布設工 VUφ200 L=82.70m　人孔設置工 5箇所　汚水桝設置工 7箇所		
契約の方法及び業者選定理由	一般競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事入札実施要綱に準ずる。		
入札（契約）日	令和7年12月16日		
当初 設計金額	¥178,204,400	【税込:円】	
当初 最低制限価格	¥162,173,000	【税込:円】	
当初 落札(契約)金額	¥162,338,000	【税込:円】	
当初 工期	令和7年12月17日　～　令和8年7月31日		
変更 変更請負額			
変更 変更工期	令和7年12月17日　～　令和8年9月30日		
落札(契約)業者	貝塚市馬場76-1-3F		
	株式会社 西海産業		
100044	代表取締役　久保川　ｲﾂ子		

	（指名）業者名	入札(見積)金額（税抜:円）	適用（備考）
1	(株)西海産業	¥147,580,000	落札
2	(株)鳳野建設	¥154,800,000	
3	山﨑建設(株)	¥154,961,000	
4	(株)kfｶﾝﾊﾟﾆｰ	¥142,000,000	失格
5	窪利産業(株)	¥143,000,000	失格
6	樽谷建設工業(株)	¥145,450,000	失格
7	久保川土木興業(株)	¥146,151,000	失格
8	南海建設興業(株)		辞退
9	辻義設備工業(株)		辞退
10	光成運輸開発(株)		辞退
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)建設資材の納入遅延による工期延期。		