令 和 7 年 度 入 札 ・ 契 約 結 果

工事番号	260031		
工事種別	管工事	工事担当課	都市整備部 建築住宅課
工事名	三館等合同施設建設工事(給排水衛生設備工事)		
工事場所	貝塚市　堀外2　地内		
工事概要	複合施設新築工事に伴う給排水衛生設備工事(衛生器具設備工事　給排水・給湯設備工事　消火設備工事　ガス設備工事　浴室循環ろ過設備工事)		
契約の方法及び業者選定理由	一般競争入札　　貝塚市建設工事入札実施要綱による。		
入札（契約）日	令和7年6月10日		
当初 設計金額	¥149,897,000	【税込:円】 ＊事後公表	
当初 最低制限価格	¥137,896,000	【税込:円】 ＊事後公表	
当初 落札(契約)金額	¥138,193,000	【税込:円】	
当初 工期	令和7年6月11日　～　令和8年10月30日		
変更 変更請負額			
変更 変更工期	令和7年6月11日　～　令和9年1月29日		
落札(契約)業者 100303	貝塚市澤1282 奥田商工 株式会社 代表取締役　奥田　康雅		

	（指名）業者名	入札(見積)金額 1回目（税抜:円）	入札(見積)金額 2回目（税抜:円）	入札(見積)金額 3回目（税抜:円）	適用（備考）
1	奥田商工(株)	¥125,630,000			落札
2	柳生・生孝建設工事共同企業体	辞退			辞退

備考：(変更理由)中東情勢の緊迫化により建設資材調達に想定以上の期間を要したことから、工程に遅延が生じたため。