令 和 8 年 度 入 札 ・ 契 約 結 果

工　事　番　号	260043		
工　事　種　別	管工事（上水道）	工　事　担　当　課	上下水道部 水道管理課
工　事　名	橋本1号線外3線配水管移設工事(復元工事)(配管工事)(橋本第7工区)		
工　事　場　所	貝塚市　橋本　地内		
工　事　概　要	DCIP(GX)φ100mm L=86.69(85.11)m DCIP(GX)φ75mm L=63.10(69.45)m　仮管工 一式		
契約の方法及び業者選定理由	随意契約　　地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号		
入札（契約）日	令和8年5月12日		
当初 設計金額	¥16,687,000	【税込:円】	
当初 最低制限価格		【税込:円】	
当初 落札(契約)金額	¥14,965,500	【税込:円】	
当初 工　期	令和8年5月13日　～　令和8年9月4日		
変更 変更請負額	¥16,020,400		
変更 変　更　工　期			
落札(契約)業者	貝塚市西町16-11		
	有限会社 ｴﾑｽﾞ		
100322	代表取締役　大浦　亜矢		

	（指名）業者名	入札(見積)金額（税抜:円）	適用（備考）
1	(有)ｴﾑｽﾞ	¥13,605,000	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			

備考	(変更理由)資材価格等の高騰に対する特例措置を適用したため。