
入札（契約）日

設計金額

（指名）業者名 入札(見積)金額
１回目（税抜:円） 適用（備考）

三館等合同施設建設工事(建築工事)

貝塚市　堀外2　地内

都市整備部 建築住宅課

令 和 7 年 度 入 札 ・ 契 約 結 果
260027
建築一式工事

株式会社 安部工務店

貝塚市堀3-6-3

代表取締役　安部　寿一100004

最低制限価格

落札(契約)金額

落札(契約)業者

令和7年7月1日　～　令和8年10月30日

令和7年5月20日

\955,317,000 【税込:円】

【税込:円】

【税込:円】\935,000,000

\878,889,000

複合施設新築工事に伴う建築工事(鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造2階建て　延床面積 2,133.2㎡)　屋
外附帯工事(倉庫･駐輪場等119.36㎡　植栽工事)　昇降機設備工事(13人乗用 1基)

一般競争入札契約の方法及び業者選定理由

変更請負額

変 更 工 期

当
初

変
更

工 事 番 号

工 事 種 別 工 事 担 当 課

工 事 名

工 事 場 所

工 事 概 要

工 期

貝塚市建設工事入札実施要綱による。　

令和7年7月1日　～　令和9年1月29日

入札(見積)金額
２回目（税抜:円）

入札(見積)金額
３回目（税抜:円）

＊事後公表

＊事後公表

1 \850,000,000 落札(株)安部工務店

備
考

(変更理由)中東情勢の緊迫化により建設資材調達に想定以上の期間を要したことから、工程に遅延が生じた
ため。


