令和2年度第1回貝塚市障害者施策推進協議会資料
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	策定業務
	主な内容
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	アンケート調査の実施
	・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持した障害者(児)等 約3,000人
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	基礎資料の整理と現状分析
	・国の動向や関連計画の整理、人口など各種データの整理・分析と課題の抽出
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施策の進捗状況の把握・総括
	・福祉計画に関わる施策の実施状況の把握と整理
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	団体ヒアリングの実施
	・障害者団体等に対する記述式アンケートと聞き取り調査
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	課題の総括と基本方向の検討
	・計画課題の抽出と今後の方向性の検討、計画骨格案の作成
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	サービス見込量等の算出
	・サービス見込量、目標数値の算定・推計、府との調整
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	計画素案の作成
・検討
	・協議会等による方向性の確認・検討と施策の具体化
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	計画書の最終とりまとめ
	・計画素案の最終調整
・計画図書の印刷・製本
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	障害者施策推進協議会
	・３回程度開催の予定、必要に応じ随時検討
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※各種会合の開催時期は現時点の予定です。
