

平成28年度入札・契約結果

工事番号	160117		
工事種別	建築一式工事	工事担当課	都市整備部 建築住宅課
工事名	市民図書館外壁・屋上改修工事		
工事場所	貝塚市 畠中1丁目 地内		
工事概要	外壁改修工事4面及び屋上防水改修工事		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	平成28年7月7日		
当初	設計金額	¥55,155,600	【税込:円】
	最低制限価格	¥49,636,800	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥49,636,800	【税込:円】
	工期	平成28年7月8日 ~ 平成28年12月16日	
変更	変更請負額	¥53,694,360	
	変更工期	平成28年7月8日 ~ 平成29年1月31日	
落札(契約)業者 100056		貝塚市澤1357 株式会社 大工安工務店 代表取締役 安田 建二	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)大工安工務店	¥45,960,000	落札
2	(株)安部工務店	¥45,960,000	
3	(株)興起組	¥45,960,000	
4	(株)小西建設	¥45,960,000	
5	大弥建設(株)	¥45,960,000	
6	樽谷建設工業(株)	¥45,960,000	
7	(株)鍋谷工務店	¥45,960,000	
8	南海建設興業(株)	¥45,960,000	
9	久保川土木興業(株)		辞退
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)外壁劣化部改修工事の数量増加。中庭植栽部よりの漏水対策工事(植栽部撤去及び防水改修)を行ったため。		