

平成28年度入札・契約結果

工事番号	160235		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	王子窪田第2処理分区污水管布設工事第5工区		
工事場所	貝塚市 王子 地内		
工事概要	施工延長L=148.95(148.85)m 管布設工VUφ200mm l=142.00(141.90)m 人孔設置工10箇所 污水柵設置工19(17)箇所 付帯工1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	平成28年12月1日		
当初	設計金額	¥24,402,600	【税込:円】
	最低制限価格	¥21,276,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥21,276,000	【税込:円】
	工期	平成28年12月2日 ~ 平成29年3月17日	
変更	変更請負額	¥21,809,520	
	変更工期	平成28年12月2日 ~ 平成29年3月29日	
落札(契約)業者		貝塚市脇浜1-16-36	
100040		株式会社 小西建設	
		代表取締役 小西 喜代一	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)小西建設	¥19,700,000	落札
2	(株)安部工務店	¥19,700,000	
3	(株)植鶴造園	¥19,700,000	
4	(株)カンキョーホーレーション	¥19,700,000	
5	輝光建設(株)	¥19,700,000	
6	窪利産業(株)	¥19,700,000	
7	(株)興起組	¥19,700,000	
8	(株)大工安工務店	¥19,700,000	
9	(有)玉置産業	¥19,700,000	
10	樽谷建設工業(株)	¥19,700,000	
11	辻義設備工業(株)	¥19,700,000	
12	(株)鍋谷工務店	¥19,700,000	
13	南海建設興業(株)	¥19,700,000	
14	(有)南武産業	¥19,700,000	
15	古川建設(株)	¥19,700,000	
16	(有)前田組	¥19,700,000	
17	(有)南川造園	¥19,700,000	
18	光成運輸開発(株)	¥19,700,000	
19	久保川土木興業(株)		辞退
20	(株)酒井工務店		辞退
21	(株)ヤマキ建設		辞退
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由) 污水柵を2箇所追加したほか、仮設工法・推進工法が変更となり、工期を延長することになったため。		