

平成28年度入札・契約結果

工事番号	160243		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	国道26号線配水管移設工事（仮管工事）（堀半田第31工区）		
工事場所	貝塚市 福田 地内		
工事概要	工事延長 L=285.0m、仮配水管布設工 Φ100 L=274.9m、φ50 L=7.5m、仮給水切替工 5件		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札（希望競争） 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札（契約）日	平成28年12月1日		
当初	設計金額	¥9,990,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥8,683,200	【税込:円】
	落札（契約）金額	¥8,683,200	【税込:円】
	工期	平成28年12月2日 ～ 平成29年3月10日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札（契約）業者 100318		貝塚市畠中1-9-6 有限会社 西村水道 代表取締役 西村 潤子	
(指名) 業者名		入札（見積）金額 （税抜:円）	適用（備考）
1	(有)西村水道	¥8,040,000	落札
2	石原水道	¥8,040,000	
3	(有)岸上設備工業所	¥8,040,000	
4	(株)コスモエンジニア	¥8,040,000	
5	ヨハ-産業(株)	¥8,040,000	
6	(有)ワタ総合	¥8,040,000	
7	(株)後野設備	¥8,040,000	
8	(株)貝塚水道工業所	¥9,000,000	
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	抽選により落札者決定		