

平成29年度入札・契約結果

工事番号	170043		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	堀半田処理分区污水管布設工事第31工区		
工事場所	貝塚市 福田 地内		
工事概要	施工延長L=251.30m 管推進工HPφ250mm l=229.15m VUφ200mm(SPφ400mm)l=11.20m 管布設工VUφ200mm l=162.90(151.90)m 人孔設置工10箇所 污水柵設置工10(6)箇所 付帯工1式		
契約の方法及び業者選定理由	一般競争入札 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	平成29年6月19日		
当初	設計金額	¥125,164,440	【税込:円】
	最低制限価格	¥112,438,800	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥112,438,800	【税込:円】
	工期	平成29年6月20日 ~ 平成30年3月23日	
変更	変更請負額	¥119,350,800	
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市三ヶ山507-5-2	
100142		窪利産業 株式会社	
		代表取締役 窪利 弘	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	窪利産業(株)	¥104,110,000	落札
2	(株)カンキョーホレーション	¥104,110,000	
3	輝光建設(株) 貝塚支店	¥104,110,000	
4	久保川土木興業(株)	¥104,110,000	
5	(株)興起組	¥104,110,000	
6	神前建設(株)	¥104,110,000	
7	(株)小西建設	¥104,110,000	
8	(株)西海産業	¥104,110,000	
9	樽谷建設工業(株)	¥104,110,000	
10	(株)東光	¥104,110,000	
11	(株)鍋谷工務店	¥104,110,000	
12	南海建設興業(株)	¥104,110,000	
13	山崎建設(株)	¥104,110,000	
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由) 污水柵の追加、および本管布設ラインの変更に伴う既設水道管、植栽帯の撤去等を行ったため。		