

平成29年度入札・契約結果

工事番号	170047		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	久保19号線外1線配水管移設工事（復元工事）（配管工事）（久保第33工区）		
工事場所	貝塚市 久保 地内		
工事概要	工事延長L=250.0m 配水管布設工DCIP(GX)φ100L=177.0m φ75L=28.5m PPφ50L=41.1m 給水切替工40件 仮設管撤去工一式		
契約の方法及び業者選定理由	随意契約 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号		
入札（契約）日	平成29年6月12日		
当初	設計金額	¥16,513,200	【税込:円】
	最低制限価格		【税込:円】
	落札（契約）金額	¥14,271,120	【税込:円】
	工期	平成29年6月13日 ～ 平成29年9月15日	
変更	変更請負額	¥13,598,280	
	変更工期	平成29年6月13日 ～ 平成29年9月22日	
落札（契約）業者 100316		貝塚市名越878 有限会社 ㊿総合 代表取締役 脇田 淳一	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(有)㊿総合	¥13,214,000	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由) 本管布設位置変更により配管材料が減少したほか、設計変更・協議に時間を要したため。		