

平成29年度入札・契約結果

工事番号	170054		
工事種別	建築一式工事	工事担当課	都市整備部 建築住宅課
工事名	市立第五中学校校舎屋上・外壁改修工事に伴う建築工事		
工事場所	貝塚市 二色2丁目 地内		
工事概要	校舎三棟(RC造2階建×二棟、3階建×一棟)の外壁改修および屋上防水改修工事		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	平成29年6月8日		
当初	設計金額	¥117,579,600	【税込:円】
	最低制限価格	¥105,818,400	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥105,818,400	【税込:円】
	工期	平成29年6月9日 ~ 平成29年10月27日	
変更	変更請負額	¥110,376,000	
	変更工期	平成29年6月9日 ~ 平成29年11月30日	
落札(契約)業者 100065		貝塚市窪田210 大弥建設 株式会社 代表取締役 小松 孝行	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	大弥建設(株)	¥97,980,000	落札
2	久保川土木興業(株)	¥97,980,000	
3	(株)興起組	¥97,980,000	
4	(株)小西建設	¥97,980,000	
5	(株)大工安工務店	¥97,980,000	
6	樽谷建設工業(株)	¥97,980,000	
7	(株)鍋谷工務店	¥97,980,000	
8	南海建設興業(株)	¥97,980,000	
9	(株)安部工務店		辞退
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)外壁仕上塗材よりアスベストが検出されたため、関係機関と協議の結果、工法及び工期変更が必要となったため。		