

平成29年度入札・契約結果

工事番号	170105		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	永寿橋畠中2号線外3線配水管移設工事（仮管工事）（浦田窪田第17工区）		
工事場所	貝塚市 畠中・窪田 地内		
工事概要	工事延長L=280.0m 仮配水管布設工φ100 L=123.40m φ75 L=86.50m φ50 L=68.00m 仮給水切替工39件		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札（希望競争） 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札（契約）日	平成29年7月13日		
当初	設計金額	¥7,257,600	【税込:円】
	最低制限価格	¥6,382,800	【税込:円】
	落札（契約）金額	¥6,382,800	【税込:円】
	工期	平成29年7月14日 ～ 平成29年10月31日	
変更	変更請負額	¥11,017,080	
	変更工期	平成29年7月14日 ～ 平成30年1月12日	
落札（契約）業者		貝塚市澤1282	
100177		株式会社 ヲカ	
		代表取締役 奥田 稔	
(指名) 業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株) ヲカ	¥5,910,000	落札
2	石原水道	¥5,910,000	
3	(株) 井上水道工業所	¥5,910,000	
4	(有) エムズ	¥5,910,000	
5	奥田商工(株)	¥5,910,000	
6	(株) 貝塚水道工業所	¥5,910,000	
7	(有) 岸上設備工業所	¥5,910,000	
8	(株) 秀設	¥5,910,000	
9	生孝設備(株)	¥5,910,000	
10	(有) 西村水道	¥5,910,000	
11	阪南設備工業(株)	¥5,910,000	
12	福井設備	¥5,910,000	
13	松浪水道(株)	¥5,910,000	
14	(株) コスモエンジニア	¥5,910,000	
15	(株) 後野設備	¥5,910,000	
16	メニ設備(株)	¥5,910,000	
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由) 土壌調査の結果、残土処分地の受入基準値を上回ったため再調査を行い、その結果をもとに処分地を決定し、残土処分費に変更が生じたため。		