

平成 29 年 度 入 札 ・ 契 約 結 果

工 事 番 号	170193				
工 事 種 別	土木一式工事	工 事 担 当 課	上下水道部 下水道推進課		
工 事 名	麻生中清児処理分区管路施設改修工事				
工 事 場 所	貝塚市 清児 地内				
工 事 概 要	人孔更生工 11箇所 付帯工 1式				
契約の方法及び業者選定理由	一般競争入札	貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。			
入札(契約)日	平成29年12月12日				
当 初	設計金額	¥13,941,720	【税込:円】 *事後公表		
	最低制限価格	¥12,279,600	【税込:円】 *事後公表		
	落札(契約)金額	¥12,492,360	【税込:円】		
	工 期	平成29年12月13日 ~ 平成30年3月9日			
変 更	変更請負額				
	変 更 工 期	平成29年12月13日 ~ 平成30年3月23日			
落 札 (契 約) 業 者	守口市佐太中町3-1-21				
	株式会社 大阪環境				
	代表取締役 中村 浩也				
(指名)業者名		入札(見積)金額 1回目(税抜:円)	入札(見積)金額 2回目(税抜:円)	入札(見積)金額 3回目(税抜:円)	適用(備考)
1	(株)大阪環境	11,567,000	 	 	落札
2	(株)サンダ	11,946,000	 	 	
3	辻義設備工業(株)	13,700,000	 	 	
4	(株)UDI	10,086,000	 	 	失格
5	(株)ケンセイ	10,947,000	 	 	失格
6	(株)末廣興業 岸和田本店	辞退	 	 	辞退
7	日本ジッコウ(株) 大阪営業所	辞退	 	 	辞退
8	榎木工業(株)	失格	 	 	失格
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
備 考	(変更理由)クラック止水工において想定以上に漏水が多く、止水に時間を要したため。				