

# 平成29年度入札・契約結果

工事番号	170209		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	津田沢1号線配水管布設替工事（土工工事）		
工事場所	貝塚市 津田南町・堀3丁目 地内		
工事概要	工事延長L=200.0m、配管土工L=197.7m、舗装工A=929.7㎡、附帯工1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札（希望競争） 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札（契約）日	平成29年12月21日		
当初	設計金額	¥10,303,200	【税込:円】
	最低制限価格	¥9,126,000	【税込:円】
	落札（契約）金額	¥9,126,000	【税込:円】
	工期	平成29年12月22日 ～ 平成30年3月23日	
変更	変更請負額	¥9,527,760	
	変更工期	平成29年12月22日 ～ 平成30年3月28日	
落札（契約）業者		貝塚市澤917-5	
100157		有限会社 幸伸設備工業	
		代表取締役 辻本 幸司	
（指名）業者名		入札（見積）金額 （税抜:円）	適用（備考）
1	(有)幸伸設備工業	¥8,450,000	落札
2	(有)歩産業	¥8,450,000	
3	(株)井上商事	¥8,450,000	
4	(株)カリヨウ	¥8,450,000	
5	岸造園	¥8,450,000	
6	(有)清舗装	¥8,450,000	
7	(株)泉洋建設産業	¥8,450,000	
8	大一建設(株)	¥8,450,000	
9	(株)大工安工務店	¥8,450,000	
10	大弥建設(株)	¥8,450,000	
11	(有)マヨシ建設	¥8,450,000	
12	(株)田中広工務店	¥8,450,000	
13	佃造園(株)	¥8,450,000	
14	(有)南武産業	¥8,450,000	
15	八木造園	¥8,450,000	
16	(株)ヤマキ建設	¥8,450,000	
17	降貴建設	¥8,450,000	
18	(株)ヤマト		辞退
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	（変更理由）舗装厚さが想定していたよりも厚く残塊処分及び路盤材料が増加したため。また、道路規制の協議で時間を要したため。		