

平成29年度入札・契約結果

工事番号	170243		
工事種別	ほ装工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	道路漏水修理跡本復旧工事その2		
工事場所	貝塚市 沢外10 地内		
工事概要	舗装本復旧工 12箇所		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	平成30年2月15日		
当初	設計金額	¥2,592,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥2,268,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥2,268,000	【税込:円】
	工期	平成30年2月16日 ~ 平成30年3月20日	
変更	変更請負額	¥2,491,560	
	変更工期	平成30年2月16日 ~ 平成30年3月28日	
落札(契約)業者 100047		貝塚市半田750-1 有限会社 坂口建設 代表取締役 坂口 剛士	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(有)坂口建設	¥2,100,000	落札
2	神堀建設工業	¥2,100,000	
3	(有)キヒロ建設	¥2,100,000	
4	(株)グリーンガーデン	¥2,100,000	
5	ホビキ建設	¥2,100,000	
6	千田建設(株)	¥2,100,000	
7	(株)田中造園	¥2,100,000	
8	邦南建設	¥2,100,000	
9	(株)溝端工務店	¥2,100,000	
10	幸建設	¥2,100,000	
11	大昇建設(株)	¥2,100,000	
12	かト興業	¥2,100,000	
13	辻慶清掃(株)	¥2,100,000	
14	(株)西貫社	¥2,100,000	
15	(株)アト	¥2,100,000	
16	赤野建設	¥2,100,000	
17	土肥設備	¥2,100,000	
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由) 舗装箇所付近で漏水が起こり、舗装範囲を増やす必要が生じたため。		