

平成30年度入札・契約結果

工事番号		180029		
工事種別		土木一式工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名		国道26号線配水管移設工事（復元工事）（土工工事）（堀半田第31工区）		
工事場所		貝塚市 福田 地内		
工事概要		工事延長 L=270.0m、配管土工 L=266.6m、附帯工 1式		
契約の方法及び業者選定理由		随意契約 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号		
入札（契約）日		平成30年4月25日		
当初	設計金額	¥12,463,200	【税込:円】	
	最低制限価格		【税込:円】	
	落札（契約）金額	¥11,195,280	【税込:円】	
	工期	平成30年4月26日 ～ 平成30年7月17日		
変更	変更請負額			
	変更工期	平成30年4月26日 ～ 平成30年7月31日		
落札（契約）業者 100142		貝塚市三ヶ山507-5-2		
		窪利産業 株式会社		
		代表取締役 窪利 弘		
(指名) 業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用 (備考)	
1	窪利産業(株)	¥10,366,000		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
備考	(変更理由) 道路管理者との協議で時間を要したため。			