

平成30年度入札・契約結果

工事番号	180043		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	永寿橋畠中2号線外3線配水管移設工事(復元工事)(配管工事)(浦田窪田第17工区)		
工事場所	貝塚市 畠中・窪田 地内		
工事概要	工事延長L=275.0m 配水管布設工DCIP(GX)φ100L=202.85m PPφ50L=69.50m 給水管切替工39件 仮設管撤去工一式		
契約の方法及び業者選定理由	随意契約 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号		
入札(契約)日	平成30年5月16日		
当初	設計金額	¥16,178,400	【税込:円】
	最低制限価格		【税込:円】
	落札(契約)金額	¥14,227,920	【税込:円】
	工期	平成30年5月17日 ~ 平成30年8月20日	
変更	変更請負額		
	変更工期	平成30年5月17日 ~ 平成30年9月25日	
落札(契約)業者		貝塚市澤1282	
100177		株式会社 ヲクダ	
		代表取締役 奥田 稔	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)オクダ	¥13,174,000	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由) 下水道工事が工期延期を行ったことにより、工事着手が遅れたため。		