

平成30年度入札・契約結果

工事番号	190109				
工事種別	土木一式工事		工事担当課	都市整備部 道路公園課	
工事名	市道脇浜見出川線(昭永橋)橋梁補強補修工事				
工事場所	貝塚市 浦田外2 地内				
工事概要	施工延長 L=45.0m 橋梁耐震補修工 水平力分担構造設置工 24基 縁端拡幅工 6箇所 落橋防止工 12箇所 橋梁補修工 伸縮装置補修工 L=34.1m 表面保護工 A=33.2㎡ 断面修復工 1式 ひび割れ補修工 1式 橋面補修工 A=276.4㎡ 排水装置撤去・復旧工 6箇所 仮設工 1式				
契約の方法及び業者選定理由	一般競争入札	貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。			
入札(契約)日	平成30年9月6日				
当初	設計金額	¥77,026,680	【税込:円】 *事後公表		
	最低制限価格	¥68,407,200	【税込:円】 *事後公表		
	落札(契約)金額	¥68,735,520	【税込:円】		
	工期	平成30年9月7日 ~ 平成31年3月22日			
変更	変更請負額	¥71,053,200			
	変更工期	平成30年9月7日 ~ 令和元年6月28日			
落札(契約)業者	堺市西区浜寺船尾町西5-6				
	株式会社 橋本建設				
	代表取締役 橋本 紀和				
(指名)業者名		入札(見積)金額 1回目(税抜:円)	入札(見積)金額 2回目(税抜:円)	入札(見積)金額 3回目(税抜:円)	適用(備考)
1	(株)橋本建設	63,644,000			落札
2	(株)田中政組	54,380,000			失格
3	(株)西海産業	63,266,000			失格
4	関西化工建設(株)	辞退			辞退
5	酒井工業(株) 大阪本社	辞退			辞退
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
備考	(変更理由)当初想定より既設コンクリートの脆弱箇所が多く、断面修復の範囲とエポキシ樹脂の使用量が増加したため。				