

平成31年度入札・契約結果

工事番号	190023		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	チェリータウン住宅1号線配水管移設工事(復元工事)(配管工事)(地蔵堂堤第2第2工区)		
工事場所	貝塚市 地蔵堂・堤 地内		
工事概要	工事延長 L=185.0m 配水管布設工 DCIP(GX)φ100 L=71.2m DCIP(GX)φ75 L=110.7m 給水切替工 40箇所 仮設管撤去工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	随意契約 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号		
入札(契約)日	平成31年4月11日		
当初	設計金額	¥13,932,000	【税込:円】
	最低制限価格		【税込:円】
	落札(契約)金額	¥12,395,160	【税込:円】
	工期	平成31年4月12日 ~ 令和元年7月12日	
変更	変更請負額	¥12,164,040	
	変更工期		
落札(契約)業者 100321		貝塚市石才486-1 福井設備 代表者 福井 芳弘	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	福井設備	¥11,477,000	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)埋設物が想定より浅く、配管材料の変更が生じたため。		