

# 令和元年度入札・契約結果

工事番号	190168		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	木積排水路築造工事		
工事場所	貝塚市 木積 地内		
工事概要	施工延長 L=43.50m 水路工 W=500mm H=310mm l=43.5m 附帯工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	令和元年10月10日		
当初	設計金額	¥8,526,100	【税込:円】
	最低制限価格	¥7,425,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥7,425,000	【税込:円】
	工期	令和元年10月11日 ~ 令和2年2月28日	
変更	変更請負額	¥8,278,600	
	変更工期	令和元年10月11日 ~ 令和2年3月27日	
落札(契約)業者 100518		貝塚市堀1-28-4	
		八木造園	
		代表者 八木 定	
(指名) 業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	八木造園	¥6,750,000	落札
2	(株)井上商事	¥6,750,000	
3	泉州興業(株)	¥6,750,000	
4	神堀建設工業	¥6,750,000	
5	(有)キビ建設	¥6,750,000	
6	(有)清舗装	¥6,750,000	
7	キビ建設	¥6,750,000	
8	(有)武内建設	¥6,750,000	
9	(株)泉洋建設産業	¥6,750,000	
10	大一建設(株)	¥6,750,000	
11	(株)大工安工務店	¥6,750,000	
12	(株)田中広工務店	¥6,750,000	
13	佃造園(株)	¥6,750,000	
14	(有)徳重工業	¥6,750,000	
15	(有)南武産業	¥6,750,000	
16	西弘商店	¥6,750,000	
17	P. TECH	¥6,750,000	
18	(株)六映	¥6,750,000	
19	西原工業	¥6,750,000	
20	赤野建設	¥6,750,000	
21	降貴建設		辞退
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)仮設道路の拡幅及び水路工の掘削範囲が増加し、それらの協議に時間を要したため。		