

令和元年度入札・契約結果

工事番号	190206		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	王子沢処理分区第25工区に伴う配水管移設工事(復元工事)(土工工事)		
工事場所	貝塚市 沢・浦田 地内		
工事概要	施工延長 L=110.00m 配水管布設土工 L=104.00m 附帯工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	随意契約 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号		
入札(契約)日	令和元年11月5日		
当初	設計金額	¥3,971,000	【税込:円】
	最低制限価格		【税込:円】
	落札(契約)金額	¥3,515,600	【税込:円】
	工期	令和元年11月6日 ~ 令和2年3月13日	
変更	変更請負額	¥3,632,200	
	変更工期		
落札(契約)業者 100075		貝塚市北町29-11	
		樽谷建設工業 株式会社	
		代表取締役 熊取谷 幸代	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	樽谷建設工業(株)	¥3,196,000	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)周辺住民用の仮駐車場の確保が必要となったため。		