

# 令和元年度入札・契約結果

工事番号	190207		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	都市整備部 道路公園課
工事名	小淵川河川護岸改修工事		
工事場所	貝塚市 半田 地内		
工事概要	施工延長 L=28.40m 擁壁工(1) L=5.77m 擁壁工(2) L=18.52m 擁壁工(3) L=5.00m 隔壁工 1式 護床工 L=31.20m 重力式擁壁工 L=23.95m 土留工 L=5.77m 仮設工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	令和元年11月21日		
当初	設計金額	¥26,521,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥23,551,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥23,551,000	【税込:円】
	工期	令和元年11月22日 ~ 令和2年3月19日	
変更	変更請負額	¥26,426,400	
	変更工期	令和元年11月22日 ~ 令和2年3月27日	
落札(契約)業者 100084		貝塚市名越878-3 株式会社 中尾建設 代表取締役 中尾 隆文	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)中尾建設	¥21,410,000	落札
2	(有)歩産業	¥21,410,000	
3	(株)植鶴造園	¥21,410,000	
4	(有)幸伸設備工業	¥21,410,000	
5	(株)酒井工務店	¥21,410,000	
6	(有)ツヨキ建設	¥21,410,000	
7	(有)玉置産業	¥21,410,000	
8	(有)庭匠	¥21,410,000	
9	(有)前田組	¥21,410,000	
10	(有)南川造園	¥21,410,000	
11	ミヤビ工業	¥21,410,000	
12	(株)門田商店	¥21,410,000	
13	(株)ヤマキ建設	¥21,410,000	
14	(株)ヤマト	¥21,410,000	
15	(株)鷹野建設	¥21,410,000	
16	(株)田中政組		辞退
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)大雨のため仮締切りをしている大型土のうを越えて土砂が流入し、それを除去、処分したため。		