

令和元年度入札・契約結果

工事番号	190234		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	都市整備部 道路公園課
工事名	稲谷排水路河川維持修繕工事		
工事場所	貝塚市 稲谷 地内		
工事概要	施工延長 L=11.61m 土工 1式 ブロック積工 I型 A=44.4m ² 隔壁工(2) 1箇所 改良工 (-) 1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	令和元年12月19日		
当初	設計金額	¥2,778,600	【税込:円】
	最低制限価格	¥2,420,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥2,420,000	【税込:円】
	工期	令和元年12月20日 ~ 令和2年3月6日	
変更	変更請負額	¥2,715,900	
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市堀3-12-1-317	
100202		協和組	
		代表者 植田 愛人	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	協和組	¥2,200,000	落札
2	岸造園	¥2,200,000	
3	(株)グリーンガーデン	¥2,200,000	
4	坂口建設(株)	¥2,200,000	
5	阪口製作所	¥2,200,000	
6	(株)田中造園	¥2,200,000	
7	邦南建設	¥2,200,000	
8	幸建設	¥2,200,000	
9	大昇建設(株)	¥2,200,000	
10	(株)関西総合管理	¥2,200,000	
11	佳産業	¥2,200,000	
12	(株)アート	¥2,200,000	
13	土肥設備	¥2,200,000	
14	(株)幹工務店	¥2,200,000	
15	(株)マルゼン	¥2,200,000	
16	(株)双葉産業		辞退
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)仮設進入路の地盤改良工を追加したため。		