

令和2年度入札・契約結果

工事番号	200016		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	都市整備部 道路公園課
工事名	御所谷川河川護岸改修工事		
工事場所	貝塚市 稲谷 地内		
工事概要	施工延長 L=30.30m 土工 1式 ブロック積工I型 A=113.20㎡		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	令和2年4月23日		
当初	設計金額	¥7,399,700	【税込:円】
	最低制限価格	¥6,457,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥6,457,000	【税込:円】
	工期	令和2年4月24日 ~ 令和2年7月10日	
変更	変更請負額	¥6,809,000	
	変更工期	令和2年4月24日 ~ 令和2年7月31日	
落札(契約)業者		貝塚市蕎原664	
100110		邦南建設	
		代表者 南 邦治	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	邦南建設	¥5,870,000	落札
2	(株)双葉産業	¥5,870,000	
3	岸造園	¥5,870,000	
4	(株)グリーンガーデン	¥5,870,000	
5	坂口建設(株)	¥5,870,000	
6	阪口製作所	¥5,870,000	
7	(株)田中造園	¥5,870,000	
8	(有)中筋建材店	¥5,870,000	
9	光産業	¥5,870,000	
10	(株)ヒロテック	¥5,870,000	
11	幸建設	¥5,870,000	
12	大昇建設(株)	¥5,870,000	
13	矢倉工業	¥5,870,000	
14	カト興業	¥5,870,000	
15	(株)関西総合管理	¥5,870,000	
16	佳産業	¥5,870,000	
17	(株)西貫社	¥5,870,000	
18	延生建設(株)	¥5,870,000	
19	(株)アート	¥5,870,000	
20	土肥設備	¥5,870,000	
21	(株)仲昌	¥5,870,000	
22	(株)マルゼン	¥5,870,000	
23	(株)幹工務店	¥5,870,000	
24	(株)ヤマト	¥5,870,000	
25	(有)エファントケイ	¥5,870,000	
26	TGN工業	¥5,870,000	
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)長期的な雨天により工程に遅れが生じ、擁壁の裏込め材の流出が懸念されたので、対策として新たに隔壁を設置する必要が生じたため。		