

# 令和2年度入札・契約結果

工事番号	200046		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	地蔵堂堤第3処理分区污水管布設工事第3工区		
工事場所	貝塚市 橋本 地内		
工事概要	施工延長 L=200.00(180.40)m 管布設工 VUφ200mm L=194.00(175.90)m 人孔設置工 7(5)箇所 污水枡設置工2(0)箇所 舗装工 A=782.5(711.1)m <sup>2</sup> 切削ハーフレイ工(t=5cm) A=688.2m <sup>2</sup> アスファルト舗装工(t=5cm) A=42.8(22.9)m <sup>2</sup> アスファルト舗装工(t=15cm) A=51.5(0)m <sup>2</sup> 附帯工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和2年6月4日		
当初	設計金額	¥34,905,200	【税込:円】
	最低制限価格	¥30,822,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥30,822,000	【税込:円】
	工期	令和2年6月5日 ~ 令和2年10月16日	
変更	変更請負額	¥35,207,700	
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市東35 有限会社 前田組 代表取締役 前田 勲	
100111			
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(有)前田組	¥28,020,000	落札
2	(株)植鶴造園	¥28,020,000	
3	(有)幸伸設備工業	¥28,020,000	
4	(株)酒井工務店	¥28,020,000	
5	(有)マヨ建設	¥28,020,000	
6	(株)田中政組	¥28,020,000	
7	(有)玉置産業	¥28,020,000	
8	(株)中尾建設	¥28,020,000	
9	(有)庭匠	¥28,020,000	
10	古川建設(株)	¥28,020,000	
11	(有)南川造園	¥28,020,000	
12	ミヤ工業	¥28,020,000	
13	(株)門田商店	¥28,020,000	
14	(株)ヤマキ建設	¥28,020,000	
15	(株)ヤマト	¥28,020,000	
16	(株)鷹野建設	¥28,020,000	
17	(有)歩産業		欠席
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)本管布設延長を延伸し、污水枡を2箇所追加したため。		