

令和2年度入札・契約結果

工事番号	200108		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	三ツ松永寿処理分区污水管布設工事第6工区		
工事場所	貝塚市 地藏堂 地内		
工事概要	施工延長 L=171.70(173.30)m 管布設工 VUφ200mm L=163.60(165.20)m 人孔設置工 9箇所 污水柵設置工 28(27)箇所 附帯工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和2年9月10日		
当初	設計金額	¥26,175,600	【税込:円】
	最低制限価格	¥22,979,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥22,979,000	【税込:円】
	工期	令和2年9月11日 ~ 令和3年1月15日	
変更	変更請負額	¥23,947,000	
	変更工期		
落札(契約)業者 100121		貝塚市木積2245 株式会社 ヤマ建設 代表取締役 久保川 岩夫	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)ヤマ建設	¥20,890,000	落札
2	(有)幸伸設備工業	¥20,890,000	
3	(株)酒井工務店	¥20,890,000	
4	(有)タヨシ建設	¥20,890,000	
5	(株)田中政組	¥20,890,000	
6	(有)玉置産業	¥20,890,000	
7	(株)中尾建設	¥20,890,000	
8	西弘商店	¥20,890,000	
9	(有)庭匠	¥20,890,000	
10	古川建設(株)	¥20,890,000	
11	ミヤビ工業	¥20,890,000	
12	(株)門田商店	¥20,890,000	
13	降貴建設	¥20,890,000	
14	(株)鳳野建設	¥20,890,000	
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)汚水柵を1箇所追加し、既設水道管の撤去・処分を行ったため。		