

令和2年度入札・契約結果

工事番号	200126		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	小瀬神前線配水管布設替工事(その2)(配管工事)		
工事場所	貝塚市 加神二丁目外1 地内		
工事概要	工事延長 L=150.0m、配水管布設工 DCIP(GX) φ150mm L=145.4(132.0)m、DCIP(GX) φ100mm L=0.0(13.4)m、給水切替工 12件、仮設管設置撤去工 一式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和2年10月1日		
当初	設計金額	¥20,757,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥18,293,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥18,293,000	【税込:円】
	工期	令和2年10月2日 ~ 令和3年2月12日	
変更	変更請負額	¥18,738,500	
	変更工期		
落札(契約)業者 100313		貝塚市堀3-11-10 株式会社 コスモエンジニア 代表取締役 東村 一夫	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)コスモエンジニア	¥16,630,000	落札
2	(株)オクダ	¥16,630,000	
3	(株)貝塚水道工業所	¥16,630,000	
4	(有)岸上設備工業所	¥16,630,000	
5	生孝設備(株)	¥16,630,000	
6	(有)西村水道	¥16,630,000	
7	福井設備	¥16,630,000	
8	福井電気設備(株)	¥16,630,000	
9	(有)オキ総合	¥16,630,000	
10	(有)エムス		辞退
11	(株)秀設		辞退
12	(株)後野設備		無効
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由) φ100mmで布設予定の箇所において、既設管口径がφ100mmではなくφ150mmであることが判明したため。		