

令和2年度入札・契約結果

工事番号	200144				
工事種別	解体工事	工事担当課	都市整備部 建築住宅課		
工事名	旧市営第3プール解体撤去工事				
工事場所	貝塚市 東山六丁目 地内				
工事概要	1.管理棟 構造・階数 鉄骨造1階建て 延床面積 384.6㎡ 2.屋外プール 50mプールアルミ槽および基礎 25mプールアルミ槽および基礎 幼児用プール アルミ槽および基礎 プールサイド、配管トレンチ、日除けなど 3.付帯施設 ろ過循環設備一式、給排水衛生設備および電気設備一式				
契約の方法及び業者選定理由	一般競争入札	貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。			
入札(契約)日	令和2年11月13日				
当初	設計金額	¥71,456,000	【税込:円】 *事後公表		
	最低制限価格	¥65,120,000	【税込:円】 *事後公表		
	落札(契約)金額	¥68,680,700	【税込:円】		
	工期	令和2年11月16日 ~ 令和3年3月19日			
変更	変更請負額				
	変更工期	令和2年11月16日 ~ 令和3年3月29日			
落札(契約)業者	貝塚市畠中567				
	有限会社 庭匠				
	代表取締役 村田 洋一				
(指名)業者名		入札(見積)金額 1回目(税抜:円)	入札(見積)金額 2回目(税抜:円)	入札(見積)金額 3回目(税抜:円)	適用(備考)
1	(有)庭匠	62,437,000			落札
2	光成運輸開発(株)	68,910,000			
3	山崎建設(株)	69,150,000			
4	神前建設(株)	72,200,000			
5	樽谷建設工業(株)	81,760,000			
6	(株)田中政組	82,380,000			
7	(有)タツヨシ建設	42,502,000			失格
8	(株)ヤマト	42,882,000			失格
9	(株)鳳野建設	43,490,000			失格
10	(株)泉洋建設産業	43,550,000			失格
11	窪利産業(株)	44,158,000			失格
12	辻義設備工業(株)	44,485,000			失格
13	(株)美映興業	44,492,000			失格
14	(株)興起組	45,000,000			失格
15	(株)kfnハニー	45,538,000			失格
16	久保川土木興業(株)	46,375,000			失格
17	(株)東光	46,918,000			失格
18	(株)植鶴造園	47,600,000			失格
19	(有)玉置産業	49,000,000			失格
20	(株)西海産業	50,200,000			失格
21	(株)ヤマキ建設	51,000,000			失格
22	(株)六映	52,000,000			失格
23	西弘商店	55,000,000			失格
24	(株)鍋谷工務店	辞退			辞退
25	(株)小西建設	辞退			辞退
26	ミヤビ工業	無効			無効
27	降貴建設	無効			無効
28					
29					
30					
31					
32					
備考	(変更理由)地盤状態が悪く、雨天の影響も重なり、地中構造物の撤去作業の工程に遅延が生じたため。				