

## 令和2年度入札・契約結果

工事番号	200167		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	三ツ松熊取線外2線配水管布設替工事(配管工事)		
工事場所	貝塚市 三ツ松 地内		
工事概要	工事延長 L=325.0m 配水管布設工 DCIP(GX)φ300mm L=0.5m DCIP(GX)φ200mm L=320.5(319.6)m DCIP(GX)φ100mm L=1.6m 給水切替工 1件 仮設管設置撤去工 一式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和2年11月12日		
当初	設計金額	¥33,253,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥29,480,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥29,480,000	【税込:円】
	工期	令和2年11月13日 ~ 令和3年3月5日	
変更	変更請負額	¥28,620,900	
	変更工期		
落札(契約)業者 100316		貝塚市名越878 有限会社 ㊿総合 代表取締役 脇田 淳一	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(有)㊿総合	¥26,800,000	落札
2	(株)㊿	¥26,800,000	
3	(株)貝塚水道工業所	¥26,800,000	
4	(有)岸上設備工業所	¥26,800,000	
5	㊿設備(株)	¥26,800,000	
6	(有)西村水道	¥26,800,000	
7	生和設備工業(株)		辞退
8	石原水道		無効
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)配水管の布設位置を変更したことにより、材料が変更になったため。		