

令和2年度入札・契約結果

工事番号	200171		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	都市整備部 道路公園課
工事名	箱谷川河川護岸改修工事		
工事場所	貝塚市 薔原地内		
工事概要	<small> 施工延長L=32.22m 土工1式 護岸土工1式 7'ポンプ積搬機工L=27.23m 仮設土工1式 </small>		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	令和2年11月12日		
当初	設計金額	¥6,095,100	【税込:円】
	最低制限価格	¥5,280,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥5,280,000	【税込:円】
	工期	令和2年11月13日 ~ 令和3年3月19日	
変更	変更請負額	¥6,055,500	
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市海塚1-14-9	
100211		株式会社 アート	
		代表取締役 山本 哲也	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)アート	¥4,800,000	落札
2	(株)双葉産業	¥4,800,000	
3	坂口建設(株)	¥4,800,000	
4	阪口製作所	¥4,800,000	
5	(株)田中造園	¥4,800,000	
6	(株)田中広工務店	¥4,800,000	
7	(有)中筋建材店	¥4,800,000	
8	光産業	¥4,800,000	
9	(株)ヒロテック	¥4,800,000	
10	幸建設	¥4,800,000	
11	大昇建設(株)	¥4,800,000	
12	矢倉工業	¥4,800,000	
13	(株)関西総合管理	¥4,800,000	
14	佳産業	¥4,800,000	
15	(株)西貫社	¥4,800,000	
16	延生建設(株)	¥4,800,000	
17	土肥設備	¥4,800,000	
18	(株)仲昌	¥4,800,000	
19	(株)ヤマモト	¥4,800,000	
20	(有)エファントケイ	¥4,800,000	
21	TGN工業	¥4,800,000	
22	(株)美映興業	¥4,800,000	
23	(株)幹工務店		無効
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)掘削土を土砂と想定していたが玉石であったため処分費を増加、加えて河床の洗掘判明による構造物の断面形状が増大したため。		