

令和3年度入札・契約結果

工事番号	220009		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	都市整備部 道路公園課
工事名	(仮称)市道東貝塚駅前線外1線道路新設改良工事		
工事場所	貝塚市 半田外2 地内		
工事概要	施工延長 L=324.30m 土工 1式 擁壁工(L型擁壁) 1=212.20m カバ工(□1800mm×1800mm) 1=340.50m 排水構造物工 1式 縁石工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 附帯工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	一般競争入札 貝塚市建設工事入札実施要綱による。		
入札(契約)日	令和3年5月19日		
当初	設計金額	¥208,149,700	【税込:円】
	最低制限価格	¥186,824,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥188,276,000	【税込:円】
	工期	令和3年6月29日 ~ 令和4年10月28日	
変更	変更請負額	¥180,878,500	
	変更工期		
落札(契約)業者 190050		堺市中区深井沢町3252番地 国誉・光成特定建設工事共同企業体 代表取締役 内村 安博	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	国誉・光成特定建設工事共同企業体	¥171,160,000	落札
2	ミヅウキ・久保川土木興業特定建設工事共同企業体	¥171,366,000	
3	矢野・神前共同企業体	¥172,000,000	
4	久本・西海特定建設工事共同企業体	¥172,150,000	
5	シマ・kfカンパニー特定建設工事共同企業体	¥179,770,000	
6	大勝・窪利特定建設工事共同企業体	¥185,000,000	
7	大容・興起建設工事共同企業体		辞退
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)試験掘を行った結果、施工方法の一部を変更する必要が生じ、それに伴い撤去及び処分する構造物の量が減少したため。		