

令和3年度入札・契約結果

工事番号	210073		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	東貝塚三味川線配水管移設工事(復元工事)(配管工事)(半田第2第3工区)		
工事場所	貝塚市 半田二丁目 地内		
工事概要	工事延長 L=255.0(260.0)m 配水管布設工 DCIP(GX)φ150mm L=215.9(218.2)m DCIP(GX)φ100mm L=6.3m DCIP(GX)φ75mm L=31.7m 給水切替工 29件 仮設管撤去工 一式		
契約の方法及び業者選定理由	随意契約 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号		
入札(契約)日	令和3年6月3日		
当初	設計金額	¥23,551,000	【税込:円】
	最低制限価格		【税込:円】
	落札(契約)金額	¥20,680,000	【税込:円】
	工期	令和3年6月4日 ~ 令和3年8月20日	
変更	変更請負額	¥20,292,800	
	変更工期	令和3年6月4日 ~ 令和3年9月3日	
落札(契約)業者 100417		貝塚市石才485-1	
		福井電気設備 株式会社	
		代表取締役 福井 幸助	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	福井電気設備(株)	¥18,800,000	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)埋設管が想定と異なる位置にあり、配管の検討に時間を要した。またその結果、配管材が減少した。		