

# 令和3年度入札・契約結果

工事番号	210074		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	半田王子2号線配水管移設工事(復元工事)(配管工事)(橋本第2工区)		
工事場所	貝塚市 橋本 地内		
工事概要	工事延長 L=155.0m 配水管布設工 DCIP(GX)φ200mm L=137.0m DCIP(GX)φ100mm L=14.7m 給水切替工 26件 仮設管撤去工 一式		
契約の方法及び業者選定理由	随意契約 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号		
入札(契約)日	令和3年6月3日		
当初	設計金額	¥22,066,000	【税込:円】
	最低制限価格		【税込:円】
	落札(契約)金額	¥19,444,700	【税込:円】
	工期	令和3年6月4日 ~ 令和3年8月27日	
変更	変更請負額	¥17,525,200	
	変更工期		
落札(契約)業者 100327		貝塚市脇浜1-13-20	
		株式会社 秀設	
		代表取締役 北野 秀樹	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)秀設	¥17,677,000	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)埋設管が想定と異なる位置にあり、本設の配管を再度検討した結果、配管材が減少した。		