

令和3年度入札・契約結果

工事番号	210109		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	麻生中清児処理分区分管路施設改修工事		
工事場所	貝塚市 清児外1 地内		
工事概要	汚水取付管改修工 VUφ150mm 26箇所 汚水桝改修工 7箇所 管口補修工 5箇所 舗装本復旧工(t=5cm) A=832.59㎡ 附帯工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和3年8月5日		
当初	設計金額	¥13,450,800	【税込:円】
	最低制限価格	¥11,781,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥11,781,000	【税込:円】
	工期	令和3年8月6日 ~ 令和3年11月26日	
変更	変更請負額	¥12,316,700	
	変更工期	令和3年8月6日 ~ 令和3年12月28日	
落札(契約)業者		貝塚市堤486-5	
100124		株式会社 ヤマト	
		代表取締役 東 加津志	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)ヤマト	¥10,710,000	落札
2	赤野建設	¥10,710,000	
3	(株)井上商事	¥10,710,000	
4	カト興業	¥10,710,000	
5	岸造園	¥10,710,000	
6	(有)清舗装	¥10,710,000	
7	コビキ建設	¥10,710,000	
8	千田建設(株)	¥10,710,000	
9	(株)大工安工務店	¥10,710,000	
10	大弥建設(株)	¥10,710,000	
11	(有)武内建設	¥10,710,000	
12	(株)田中広工務店	¥10,710,000	
13	佃造園(株)	¥10,710,000	
14	辻慶清掃(株)	¥10,710,000	
15	TGN工業	¥10,710,000	
16	(有)徳重工業	¥10,710,000	
17	西原工業	¥10,710,000	
18	P. TECH	¥10,710,000	
19	松本建設	¥10,710,000	
20	(株)マルセン	¥10,710,000	
21	(株)溝端工務店	¥10,710,000	
22	(有)南川造園	¥10,710,000	
23	ミヤビ工業	¥10,710,000	
24	古川建設(株)		辞退
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)施行中に漏水が確認され、改修する必要が生じた。 また、想定外の位置に取付管の埋設があり、舗装本復旧範囲を拡大した。		