

令和3年度入札・契約結果

工事番号	210139		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	国道170号配水管布設替工事(土工工事)		
工事場所	貝塚市 木積 地内		
工事概要	施工延長 L=235.0m 配管土工 L=232.8m 舗装工 A=918.1(976.1)㎡		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和3年10月28日		
当初	設計金額	¥19,151,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥16,841,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥16,841,000	【税込:円】
	工期	令和3年10月29日 ~ 令和4年3月11日	
変更	変更請負額	¥18,764,900	
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市東山1-29-21	
110160		TGN工業	
		代表者 鳳野 達司	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	TGN工業	¥15,310,000	落札
2	(株)井上商事	¥15,310,000	
3	カト興業	¥15,310,000	
4	岸造園	¥15,310,000	
5	(有)清舗装	¥15,310,000	
6	ホビキ建設	¥15,310,000	
7	鷺森工務店(株)	¥15,310,000	
8	千田建設(株)	¥15,310,000	
9	(株)大工安工務店	¥15,310,000	
10	大弥建設(株)	¥15,310,000	
11	(有)武内建設	¥15,310,000	
12	(株)田中広工務店	¥15,310,000	
13	佃造園(株)	¥15,310,000	
14	辻慶清掃(株)	¥15,310,000	
15	(有)徳重工業	¥15,310,000	
16	松本建設	¥15,310,000	
17	(株)マルセン	¥15,310,000	
18	(株)溝端組	¥15,310,000	
19	(株)溝端工務店	¥15,310,000	
20	(有)南川造園	¥15,310,000	
21	ミヤ工業	¥15,310,000	
22	降貴建設	¥15,310,000	
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)既設舗装厚が想定よりも厚く残塊処分等の数量が増加し、既設舗装厚と大型車の交通の関係により、昼間の施工が困難になるため夜間工事に変更した。		