

令和3年度入札・契約結果

工事番号	210166		
工事種別	解体工事	工事担当課	都市整備部 建築住宅課
工事名	旧市立南幼稚園解体撤去工事		
工事場所	貝塚市 地藏堂 地内		
工事概要	解体施設 園舎①390㎡ 園舎②130㎡ その他廊下、附帯施設など 跡地整備 整地および運動場整備工事 排水工事 遊具設置工事 囲障工事 その他附帯工事一式		
契約の方法及び業者選定理由	一般競争入札 貝塚市建設工事入札実施要綱による。		
入札(契約)日	令和3年11月4日		
当初	設計金額	¥43,527,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥39,270,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥41,338,000	【税込:円】
	工期	令和3年11月5日 ~ 令和4年3月18日	
変更	変更請負額		
	変更工期	令和3年11月5日 ~ 令和4年3月28日	
落札(契約)業者		貝塚市馬場76-1	
100032		久保川土木興業 株式会社	
		代表取締役 久保川 博之	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	久保川土木興業(株)	¥37,580,000	落札
2	樽谷建設工業(株)	¥38,040,000	
3	(株)西海産業	¥39,300,000	
4	西弘商店	¥39,940,000	
5	辻義設備工業(株)	¥40,050,000	
6	(株)田中広工務店	¥40,300,000	
7	降貴建設	¥40,690,000	
8	(株)田中政組	¥40,870,000	
9	ミヤビ工業	¥41,490,000	
10	泉州興業(株)	¥43,075,000	
11	山崎建設(株)	¥43,450,000	
12	(株)マルセン	¥43,875,000	
13	(株)鍋谷工務店	¥44,275,000	
14	神前建設(株)	¥44,350,000	
15	光成運輸開発(株)	¥44,575,000	
16	(有)庭匠	¥45,025,000	
17	(株)ヤマキ建設	¥28,900,000	失格
18	(有)玉置産業	¥29,120,000	失格
19	佃造園(株)	¥29,290,000	失格
20	(株)植鶴造園	¥29,450,000	失格
21	(株)小西建設	¥33,630,000	失格
22	(株)鳶野建設	¥34,559,000	失格
23	(株)ヤマト	¥34,880,000	失格
24	(株)興起組		辞退
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)下請専門工事業者が、新型コロナウイルス感染症の影響で重機と人員配置に遅れが生じ工期の延長が必要となった。		